



**Construction d'un centre multifonctionnel pour jeunes
et mise en place d'une unité de transformation des
fruits en jus et leurs conditionnements.**

**Projet de développement communautaire en faveur des jeunes en
milieu rural dans le territoire de Damba en République d'Angola**



Image prise à Damba en Angola en février 2022 lors du lancement du projet d'approvisionnement en eau potable du village Mbanza-Kinzau piloté par le Forum Angolais de Réflexions et d'Actions-FARA



Mr. David M. Bongo posant sous un manguiers à Damba-Angola (image FARA)

TABLE DES MATIÈRES

1. PROBLÉMATIQUE	4-5
2. INFORMATION GÉNÉRALES DU PROJET	
2.1. Contexte géographique	6
2.2. Description du projet	7
2.3. Objectifs du projet	8
2.4. Résultats attendus	8
2.5. Porteur du projet	9
2.6. Partenaires et intervenants dans le projet	9
2.7. Bénéficiaires du projet	9
3. INFORMATIONS SPÉCIFIQUES DU PROJET	
3.1. Supervision du projet	10
3.2. Coût estimatif du projet	11
3.3. Chronogramme du projet	12
3.4. Contrôle et suivi du projet	13
3.5. Pilotage du projet	13
4. ANNEXE	14

1- Problématique

Le développement de l'Angola est tributaire des politiques gouvernementales devant placer le bien-être des jeunes au centre de leurs actions. Selon les statistiques de 2022, la population angolaise est estimée à 33 097 671 habitants et la tranche d'âge de 0 à 25 ans représente (64,9%) soit 21 475 348 âmes. Ce pourcentage élevé des jeunes dans la population du pays représente une opportunité d'accélérer la croissance économique en Angola donc, de réduire la pauvreté de ses populations et ce, en tenant compte des bons investissements qui soient plus adaptés aux objectifs programmés pour les générations actuelles et futures.

Les vulnérabilités et les défis uniques auxquels sont confrontés les jeunes sont souvent marginalisés dans les politiques publiques du gouvernement angolais. De même, les programmes des ONG de développement orientent leurs activités dans les secteurs non productifs qui ne répondent pas aux aspirations des jeunes. En l'absence d'investissements stratégiques pour ces derniers, les jeunes continueront à faire face aux défis sociaux et économiques et à la lenteur sur le terrain des efforts de développement de leur pays.

C'est dans ce contexte que l'équipe du Forum Angolais de Réflexions et d'Actions (FARA) constituée du président David Muanza Bongo et du secrétaire général Luzitu Mfumu présente dans le nord de l'Angola, au moment de la matérialisation du projet d'approvisionnement en eau potable du village Mbanza-Kinzau qu'un constat a été fait sur les besoins exprimés par les jeunes notamment pour la formation. Les besoins retenus pour travailler à la mise en œuvre de ce projet s'insère parmi les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030, initié par l'Organisation des Nations Unies (ONU) spécialement, les ODD 1, 2 et 4 :

	<i>Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde</i>
	<i>Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable</i>
	<i>Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie</i>



Les enfants du village Mbanza-Kinzau à Damba en Angola

En effet, on relève également que le taux de scolarisation est faible tant pour les garçons comme pour les filles. Pour ces dernières, il est plus prononcé suite aux pratiques discriminatoires selon la conception que les filles sont d'office classées comme groupe chargé des travaux de ménage en famille dès le bas âge. C'est à tort que cet argument est utilisé dans la perspective de préparer les mères au foyer dès l'adolescence contrairement aux principes directeurs des droits de l'Homme en matière protection de la femme.

Ce constat exclut toute possibilité d'accès pour ces jeunes à l'enseignement secondaire ou supérieur, particulièrement à Damba. Les filles sont plus susceptibles de quitter l'école par rapport aux garçons. L'accessibilité à l'éducation de base en vue de l'amélioration des taux de réussite scolaires des garçons et des filles est cruciale s'ils doivent acquérir des compétences nécessaires pour constituer une main d'œuvre productive et contribuer au développement de leurs familles et de la communauté

De ce qui précède, il y a donc de bonnes raisons d'investir dans le bien-être des jeunes en Angola, ce qui impose d'élaborer des politiques ou programmes appropriés qui prennent en compte les besoins spécifiques de chaque territoire. FARA estime qu'il est opportun de donner aux jeunes les outils nécessaires dont ils ont besoin pour adopter des attitudes et des comportements pouvant améliorer leurs capacités à s'épanouir dans leurs propres environnements immédiats au niveau local.

Ainsi, le Forum Angolais de Réflexions et d'Actions a conçu ce projet en faveur des jeunes pour répondre tant soit peu à leur besoin du bien-être par la formation dans la perspective du développement de la municipalité de Damba qui pour autant regorge des atouts non négligeables en matière de ressources naturelles et de fertilité du sol sur une étendue de 6.915 km².

Il est aussi important de noter qu'il existe une grande disparité entre les opportunités offertes aux jeunes en milieux urbains et ceux des zones rurales de l'Angola.

Ce fossé s'explique en partie par les insuffisances criantes dans l'instruction de base de qualité, dans le système des soins de santé, dans les services d'appui ou d'accompagnement pour relever ces défis, notamment, à la planification familiale et la formation aux métiers ainsi que dans l'accessibilité à l'aide sociale.

Au vu de ces éléments, les attentes et perspectives de voir un jeune instruit ou formé à un métier rémunéré sont immenses.

Le présent projet s'inscrit donc dans la dynamique d'apporter notre modeste contribution pour l'appui à l'autonomie de la jeunesse de Damba par la construction d'un petit-centre multifonctionnel et la mise à leur disposition d'une structure économique de transformation de fruits en jus et autres produits dérivés.

2- Informations générales du projet

2.1 Contexte social et géographique


La municipalité de Damba se situe dans la province d'Uíge dans le nord de l'Angola. Sa superficie est de 6.915 km² et sa population est estimée à plus de 132.000 habitants selon le chiffre rendu public en 2022 par l'office national de statistique de l'Angola.

Les jeunes de moins de 20 ans sont évalués à plus de 50 % sur un total de 132. 000 habitants, ce qui place cette catégorie d'âge dans une position d'attention particulière pour le développement socio-économique de la municipalité.

Damba se trouve à 496 km de la capitale angolaise Luanda et l'infrastructure routière n'est pas développée. Les routes de dessertes agricoles sont quasi-inexistantes ou en mauvais état.

Pourtant la région possède une terre fertile où l'on peut cultiver divers produits notamment, le manioc, l'arachide, le maïs, le haricot, la patate ainsi que divers fruits comme la mangue, l'orange, l'ananas, la banane, la goyave, la papaye.

Le travail champêtre constitue l'activité économique principale des jeunes et un nombre tout aussi important est englouti dans l'informel à travers les activités telles que le taxi-moto et les petits boulots chez les habitants aisés de la ville.



A, la carte d'Afrique et B, l'emplacement géographique de la province d'Uíge dans l'Angola avec indication de Damba

2.2 Description du projet

Le projet consiste en la mise en place d'un cadre d'accompagnement et de soutien des jeunes filles et jeunes garçons en milieu rural afin de leur offrir une meilleure perspective d'avenir par la construction d'une part d'un centre qui servira de structure d'encadrement, de sensibilisation et de formation, et d'autre part, de la mise en service d'une unité économique de transformation des fruits produits localement en jus et autres produits dérivés.

Les deux pôles du projet se résument comme suit :

1. Dans le but de renforcer la résilience de jeunes dans un contexte de forte vulnérabilité due au manque de perspective viable d'un avenir radieux, la structure d'encadrement social multifonctionnel servira à la prise en charge et à la sensibilisation des jeunes. A cet effet, les thèmes retenus seront axés sur les enjeux existentiels à travers les ateliers et les séminaires ainsi que la formation pratique aux métiers correspondants à leur environnement immédiat notamment, les techniques de transformation des produits agricoles, la couture, la coiffure ainsi que l'initiation à l'informatique.



Les adolescentes et les jeunes mamans qui sont les bénéficiaires du projet

2. Au plan économique, il sera mis en place une petite unité moderne de transformation des fruits locaux en jus et autres dérivés avec la finalité de jeter les bases d'un début de développement des chaînes de production et ainsi contribuer par le fait à la baisse de la malnutrition et à la diversification des activités régénératrices des revenus (AGR) des communautés locales.



Mangues



Tomates



Bananes



Oranges



Goyaves



Papaye

Toutes ces variétés des fruits sont produites localement mais par manque d'alternative de transformation et de conservation, une partie importante est abîmée occasionnant du coup un manque à gagner pour les communautés.



Illustration de la transformation des fruits en jus (Images du projet similaire réalisé en République Démocratique du Congo)

2.3 Objectifs du projet

L'objectif principal visé par la réalisation de ce projet est de permettre la prise de conscience des bénéficiaires sur le fait que seul le travail et l'acquisition des compétences pratiques pour le travail payent. Nous œuvrons pour l'autonomisation des jeunes de Damba

Les objectifs spécifiques ci-après constituent notre feuille de route :

1. Sensibiliser les jeunes à une meilleure prédisposition à affronter les péripéties quotidiennes de la vie,
2. Accompagner les jeunes pour l'obtention d'un meilleur rendement dans leurs activités agricoles et connexes,
3. Initier les jeunes à l'apprentissage des nouvelles techniques de production et un savoir-faire nouveau,
4. Contribuer à l'augmentation des revenus de jeunes par la valeur ajoutée du travail productif.

2.4 Résultats attendus du projet

A travers ce projet nous visons une amélioration positive de la vie des jeunes dans cette zone rurale de l'Angola. Parmi les résultats que nous souhaitons atteindre, figurent entre autres ;

1. Acquisition des compétences de la lecture et de l'arithmétique par l'alphabétisation ;
2. Contribution à l'éradication du chômage en permettant l'accessibilité au travail productif ;
3. Réduction du nombre de grossesses précoces ainsi que les grossesses non-désirées par les ateliers de planning familial ;
4. Initiation à l'apprentissage du travail en équipe ;
5. Diminution de la quantité des fruits qui pourrissent par manque d'alternative de conservation.

2.5 Porteur du projet

Le Forum Angolais de Réflexions et d'Actions en sigle FARA est le porteur de ce projet. Il en est le concepteur et réalisateur de la mise en œuvre.

2.6 Partenaires et intervenants dans le projet

- L'administration municipale de Damba pour des facilités administratives,
- Les éducateurs et éducatrices en planning familial et les formateurs et formatrices pour les techniques de production et d'innovation social en milieu rural,
- Les ingénieurs en bâtiments et les maçons de Damba pour les travaux de construction,
- Les professionnels du secteur énergétique pour le montage de l'unité économique de transformation des fruits en jus et autres produits dérivés,
- Les Anciens des villages (Responsables communautaires) pour leur expertise en conduite de groupes, conseil et règlement de conflits selon les traditions locales,
- Et enfin, la Commune du Grand-Saconnex comme partenaire pour l'acquisition des fonds nécessaires à la matérialisation de ce projet qui nous tient à cœur.

2.7 Bénéficiaires du projet

Il s'agit essentiellement des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont les bénéficiaires directs. En effet, les jeunes constituent plus de 50 % de la population totale de la municipalité de Damba, soit plus de la moitié de 132.000 habitants. Ces derniers, sont des bénéficiaires directs du projet et subsidiairement, les producteurs et consommateurs de produits locaux à base de fruits. Toutes ces catégories de la population appartiennent à la communauté donc, indirectement ciblé par les objectifs du projet.

Dans le cadre de l'identification du projet, nous avons réalisées des entretiens sur le site visé, et ceux-ci concluent à une réelle demande des villageoises et villageois face à l'inexistence d'une telle opportunité à impact direct sur la population locale notamment, en ce qui concerne :

1. L'assurance aux jeunes filles et garçons, d'une formation de base notamment en alphabétisation, santé, planification familiale et à la préservation de l'environnement ;
2. La prévention par des actions de sensibilisation des jeunes à l'hygiène contre les maladies sexuellement transmissibles, au planning familial et ainsi éviter les grossesses précoces et non désirées ;
3. La possibilité d'accroître la production agricole et sa transformation par un équipement adéquat et moderne ;
4. La mise en place d'un dispositif de renforcement des capacités par l'apprentissage pour gérer l'outil de production.

3. Informations spécifiques du projet

3.1 Supervision du projet

La responsabilité de supervision de l'ensemble du projet incombe à la cellule de gestion mise en place par le porteur du projet. Elle est constituée par :

- Un coordinateur du projet au siège du FARA à Genève et un consultant externe
- Un consultant expert en agronomie résidant à Angola,
- Un chargé du projet sur terrain à Damba,

La cellule de coordination a pour tâche principale de veiller au bon déroulement du processus de mise en œuvre et réalisation du projet. Elle maintient l'harmonisation dans l'échange des informations pour le suivi et évaluation au fur et à mesure de l'avancement du projet.

La composition de la cellule de gestion présente une équipe multidisciplinaire ayant des compétences nécessaires à la spécificité du projet dans ses divers volets.

Elle élabore le chronogramme du début jusqu' à la matérialisation du projet.

3.2 Coût estimatif du projet

Tableau du coût estimatif du projet			
N° ordre	Libellés	Budgets / CHF	Observation
1	Personnel d'appui		
1.1	Coordination-Administration	395.00	
1.2	Consultant externe	330.00	
1.3	Ingénieur Génie-civil (Angola)	2,050.00	
1.4	Maçonnerie et autres métiers du bâtiment	950.00	
1.5	Animateurs et animatrices	510.00	
1.6	Formateurs et formatrices	1,452.00	
	Sous-total 1	5,687.00	28.32%
2	Infrastructures		
2.1	Construction de l'édifice / Multifonctions	2,570.00	
2.2	Unité économique de transformation de fruits	1,609.00	
	Sous-total 2	4,179.00	20.81%
3	Equipements		
3.1	Machines de transformation de fruits en jus et dérivés	3,650.00	
3.2	Équipements informatiques et bureautiques	580.00	
	Sous-total 3	4,230.00	21.51%
4	Frais spéciaux		
4.1	Fret équipements	1,900.00	
4.2	Frais de voyage	2,730.00	
4.3	Frais de séjour et déplacements sur terrain	1,350.00	
	Sous-total 4	5,980.00	29.78%
	TOTAUX	20,076.00	100%
5	Apport en fonds propres FARA	2,635.00	Acquis 13.12%
6	Financements / Partenaires	17,441.00	Non acquis 86.87%

3.3 Chronogramme du projet

Calendrier	2023												2024			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04
1. Document final du plan global et création de la cellule de gestion du projet	■	■	■													
2. Sollicitation des subventions				■	■	■	■									
3. Acquisition de machines et d'équipements								■	■							
4. Voyage sur le terrain et recrutement du personnel ciblé										■	■	■				
5. Renforcement de contact institutionnel et visite du site choisi										■						
6. Début de travaux de constructions													■			
7. Recrutement de la première équipe des bénéficiaires du projet														■		
8. Évaluation générale et mise en place de la structure de suivi															■	
9. Avis de la cellule de gestion du projet avant le démarrage officiel															■	
10. Démarrage des activités du projet																■

3.4 Évaluation et suivi du projet

Le comité de suivi est la structure mis en place sur le terrain en Angola, et qui a pour mission la coordination de toutes les activités du projet dès le démarrage effectif et cela en étroite collaboration avec la cellule de gestion du projet basée en Suisse.

L'objectif étant l'autonomisation des acteurs locaux en leurs offrant les expériences qui les permettent de développer les compétences, les connaissances et savoir-faire nécessaires pour jouer pleinement leur rôle dans le développement communautaire.

3.5 Pilotage du projet

Contact :

Monsieur David Muanza BONGO / Président du FARA

Tél. 0041 (0) 79 818 72 09

E-mail : farafr9@gmail.com

Site Internet : www.fara-ntemo.info

Compte-Postal 10-188712-3 IBAN : CH42 0900 0000 1018 8712-3

Siège social du Forum Angolais de Réflexions et d'Actions - FARA
C/o Muanza BONGO
9, chemin des Fins
1218 Le Grand-Saconnex

4. Annexe : Exemples des machines de transformation de fruits en jus et autres produits dérivés

1- Unité de production de jus de fruits pasteurisés



Ligne complète pour la transformation de fruits en jus de fruits comprenant : broyeur-pressoir-cuves-pasteurisation-tireuse

2- Déshydrateur Alimentaire Inox / Plateaux



Machine à sécher les fruits : Générique Séchoir à Fruits à Grande échelle pour la production des fruits secs.